CALENDÁRIO RESUMIDO PARA O PIBIC E PICVOL (ALTERADO)

Data	Atividade
28/03/2012	**- Lançamento do Edital N° 14/2012-POSGRAP/UFS**
02 a 30/04/2012	- Inscrição e Envio no sistema SIGAA dos Projetos e Planos
02 a 11/05/2012	- Distribuição de projetos e planos de trabalho para avaliadores
14/05 a 25/05/2012	- Avaliação dos projetos e planos (consultores, COMPIBIC)
26/05 a 01/06/2012	-Processamento das Avaliações
31/05/2012	**-Último dia para a inserção ou atualização da produção científica do orientador no módulo Produção Intelectual (SIGAA);**
04/06 a 06/06/2012	- Avaliação Comitê Externo
15/06/2012	**- Divulgação do Resultado Parcial de Projetos e Planos Aprovados**
15/06 a 19/06/2012	- Pedidos de Reconsideração para Projetos e Planos Reprovados
20/06 a 22/06/2012	- Julgamento das Reconsiderações (COMPIBIC)
29/06/2012	**- Divulgação do Resultado Final de Cotas aprovadas por docentes**
30/06 a 06/07/2012	Período para alunos mostrar interesse nos projetos e planos de docentes aprovados no sistema SIGAA;
07/07 a 17/07/2012	- Prazo para inscrição de estudantes pelos orientadores
30/07 a 03/08/2012	- Assinatura do Termo de Compromisso Bolsista/Orientador
03 a 07/08/2012	- Prazo para preenchimento das vagas não usadas por Orientadores (lista de excedentes)
29/10 a 01/11/2012	**Encontro de Iniciação Científica**