

ANEXO B

CALENDÁRIO PIBITI PARA 2012-2013

Data	Atividade
20/03/2012	- Lançamento do Edital N° 03/2012-POSGRAP/UFS
02/04 a 20/04/2012	- Inscrição no sistema SIGAA dos projetos novos PIBITI e PIBITIVOL
23/04/2012	- Enquadramento das solicitações
22/04/2012	- Último dia para a inserção ou atualização da produção científica do orientador no módulo Produção Intelectual no sistema SIGAA
24 a 30/04/2012	- Indicação de avaliadores COMPIBITI para avaliação de projetos e planos de trabalho
24 a 30/04/2012	- Distribuição de projetos e planos de trabalho para avaliadores COMPIBITI (CINTEC)
24/04 a 21/05/2012	- Avaliação dos projetos e planos pela COMPIBITI
22 a 31/05/2012	- Processamento das avaliações pelo CINTEC
04 a 06/06/2012	- Avaliação externa CNPq
18/06/2012	- Divulgação do Resultado
18 a 21/06/2012	- Pedidos de Reconsideração
21 a 22/06/2012	- Julgamento das Reconsiderações
26/06/2012	- Divulgação do Resultado Final da Seleção
26/06 a 30/06/2012	- Prazo para inscrição de estudantes no Sistema SIGAA
30/06 a 09/07/2012	- Prazo para os orientadores escolherem os cotistas no Sistema SIGAA
10 a 16/07/2012	- Prazo para preenchimento das vagas não usadas por Orientadores (lista de excedentes)
01/08/2012	Implementação do PIBITI (CNPq/FAPITEC/UFS) e PIBITIVOL
04 e 05/10/2012	EIDTI - Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação